

Minuta de Daily Scrum

Fecha: de 26 junio 2026

Equipo / Proyecto: Grupo 1

Facilitador: Vivian Sánchez

(Lunes 22 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Finalicé la colocación de obstáculos y realicé pruebas del nivel.	Reunirme con el equipo para revisar el avance general y definir las tareas finales..	No se presentaron problemas.
Robert Gernat	Realicé ajustes al recorrido y distribución del nivel final.	Reunirme con el equipo para coordinar los cambios finales del proyecto.	Ninguno
Carmen Servellon	Integré el nuevo nivel al proyecto y realicé pruebas de funcionamiento.	Revisar todos los niveles del juego para detectar errores y realizar los ajustes necesarios antes de la entrega.	No se presentaron problemas
Sofia Herrera	Integré las animaciones al proyecto.	Corregir la animación de correr y volver a implementarla en Unreal Engine.	La animación presentaba demasiada deformación durante el movimiento.

(Martes 23 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Participé en la reunión de seguimiento del proyecto.	Reajustar la posición de los obstáculos para mejorar la fluidez y el balance del nivel.	Ninguno.
Robert Gernat	Participé en la reunión de revisión final..	Desarrollar la pantalla final del videojuego para brindar un cierre adecuado al jugador.	Ninguno
Carmen Servellon	Realicé una revisión completa de los niveles y corregí detalles menores.	Corregir problemas de movimiento del personaje y de la cámara en los niveles 3 y 4 para mejorar la experiencia de juego.	No hubo inconvenientes importantes.
Sofía Herrera	Corregí la animación de correr.	Configurar las animaciones mediante Animation Montage e integrarlas al movimiento del personaje.	No hubo inconvenientes.

(Miércoles 24 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Realicé ajustes en la distribución de los obstáculos.	Resolver problemas de sincronización de archivos en Git y compartir los cambios con el equipo.	Git presentó conflictos al vincular los archivos del proyecto.
Robert Gernat	Avancé con la implementación de la pantalla final.	Realizar pruebas de integración para asegurar que la pantalla final funcione correctamente al	No se presentaron inconvenientes.
Carmen Servellon	Realicé ajustes en el movimiento del personaje y en la cámara.	Rehacer las conexiones entre los niveles para asegurar transiciones más estables y evitar errores durante la partida.	Fue necesario reorganizar algunos Blueprints de transición, pero los cambios pudieron implementarse correctamente.
Sofía Herrera	Integré las Animation Montage al personaje.	Coordinar con Carmen la revisión de posibles problemas en los niveles.	No se presentaron problemas.

(Jueves 25 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Solucioné los problemas de sincronización con Git.	Realizar una revisión general del videojuego y verificar el correcto funcionamiento de todos los niveles antes de la entrega.	No se presentaron inconvenientes.
Carmen Servellon	Finalicé las conexiones entre los niveles y comprobé su funcionamiento.	Implementar la pantalla final de victoria y realizar una revisión general del juego para dejar la versión lista para la entrega.	No se presentaron problemas durante la implementación.
Sofia Herrera	Revisé con el equipo el estado general del proyecto.	Verificar si es necesario realizar cambios finales antes de la entrega.	No hubo inconvenientes.

Pantallazo del kanban:

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Q Buscar actividad

VS

CS

SH

Filtro 1

Agrupar

	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	
☐	KAN-7 Crear conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 14:24	
☐	KAN-8 Conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN CURSO	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-9 En revision si funciona la conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-10 En revision de detalles y errores en la conexion d...	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:31	
☐	KAN-12 Añadir colision en los props de los demas niveles.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-13 Modificacion del movimiento de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-14 Creacion de blueprint de colision de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-15 Creacion de Main Menu, con botones animados y...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-16 Agregar TAG "obstaculo" a props del primer nivel.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-17 Mejorar iluminacion de nivel 1.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-19 Correccion de todos los niveles (bugs y ubicació...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:04	
☐	KAN-25 Modelado de personaje principal	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-26 Animaciones de personaje principal	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-27 Implementacion de animaciones en unreal	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-23 creacion de nivel 6	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	26 jun 2026, 11:32	
☐	KAN-24 crear conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-28 finalizacion de nivel 6, cocina.	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-30 revision de detalles finales del proyecto.	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	26 jun 2026, 11:36	

+ Crear

25 de 25

Quickstart

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Q Buscar actividad

VS

CS

SH

Filtro 1

Agrupar

	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	
☐	KAN-1 Crear Videojuego Hamster Run	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	IDEA	Sin resolver	05 may 2026, 12:28	
☐	KAN-2 GDD	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	05 may 2026, 12:28	
☐	KAN-3 GDD	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	05 may 2026, 12:28	
☒	KAN-5 Terminado el nivel final de HamsterRun, agregánd...	Sin asignar	ROBERT ANTH...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:21	
☒	KAN-6 Revisado el movimiento del juego para ver si se ad...	Sin asignar	ROBERT ANTH...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:22	
☐	KAN-29 Conexion de animaciones al movimiento del pers...	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:34	
☐	KAN-4 Crear demo del juego	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN CURSO	Sin resolver	13 may 2026, 16:06	
☐	KAN-7 Crear conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 14:24	
☐	KAN-8 Conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN CURSO	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-9 En revision si funciona la conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-10 En revision de detalles y errores en la conexion d...	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:31	
☐	KAN-12 Añadir colision en los props de los demas niveles.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-13 Modificacion del movimiento de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-14 Creacion de blueprint de colision de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-15 Creacion de Main Menu, con botones animados y...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-16 Agregar TAG "obstaculo" a props del primer nivel.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-17 Mejorar iluminacion de nivel 1.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-19 Correccion de todos los niveles (bugs y ubicació...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:04	

+ Crear

25 de 25

Quickstart

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Buscar tablero

VS

CS

SH

Filtro

Grupo

IDEA 8

Crear Videojuego Hamster Run

KAN-1

Conexion de animaciones al movimiento del personaje

KAN-29

Revisar movimiento de personaje

KAN-11

SH

Correccion de todos los niveles (bugs y ubicación de props)

KAN-19

Reemplazar colores de nivel 6

KAN-21

CS

Modelado de personaje principal

KAN-25

POR HACER 2

Crear conexion de niveles

KAN-7

Añadir colision en los props de los demas niveles.

KAN-12

EN CURSO 2

Crear demo del juego

KAN-4

Conexion de niveles

KAN-8

+ Crear

EN REVISIÓN 6

GDD

KAN-3

En revision si funciona la conexion de niveles

KAN-9

Mejorar iluminacion de nivel 1.

KAN-17

crear conexion de niveles

KAN-24

finalizacion de nivel 6, cocina.

KAN-28

revision de detalles finales del proyecto.

KAN-30

FINALIZADO 4

Corrección de nivel 1

KAN-18

Probar juego

KAN-20

Crear de nuevo conexiones a niveles y finalizar pantalla final

KAN-22

CS

creacion de nivel 6

KAN-23

Ver el trabajo marcado co...

Quickstart

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Buscar tablero

VS

CS

SH

Filtro

Grupo

IDEA 8

KAN-11

SH

Correccion de todos los niveles (bugs y ubicación de props)

KAN-19

Reemplazar colores de nivel 6

KAN-21

CS

Modelado de personaje principal

KAN-25

Animaciones de personaje principal

KAN-26

Implementacion de animaciones en unreal

KAN-27

+ Crear

POR HACER 2

EN CURSO 2

EN REVISIÓN 6

crear conexion de niveles

KAN-24

finalizacion de nivel 6, cocina.

KAN-28

revision de detalles finales del proyecto.

KAN-30

KAN-22

creacion de nivel 6

KAN-23

Ver el trabajo marcado co...