

Minuta de Daily Scrum

Fecha: de 26 junio 2026

Equipo / Proyecto: Grupo 1

Facilitador: Vivian Sánchez

(Lunes 15 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Verifiqué el funcionamiento de las conexiones entre los niveles.	Localizar los archivos que estaban ocasionando conflictos en las conexiones entre niveles.	Se detectaron niveles ocultos con nombres repetidos que afectaban las transiciones.
Robert Gernat	Probé diferentes props para el escenario.	Reunirme con el equipo para revisar el estado del proyecto.	No hubo problemas
Carmen Servellon	Revisé la integración de los recursos implementados durante la semana.	Eliminar audios duplicados que estaban ocasionando conflictos durante la reproducción.	Ninguno
Sofia Herrera	Finalicé el modelo del personaje.	Comenzar el proceso de UV Mapping.	Ninguno.

(Martes 16 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Corregí los conflictos ocasionados por los nombres duplicados de algunos niveles.	Comenzar la creación del nivel 6 realizando cambios en el Skybox.	No hubo inconvenientes.
Robert Gernat	Participé en la reunión de seguimiento del proyecto..	Continuar ajustando el último nivel y reorganizar algunos elementos del escenario.	Ninguno
Carmen Servellon	Eliminé los audios duplicados y comprobé su funcionamiento.	Corregir las animaciones del Main Menu que presentaban fallos durante la navegación.	No hubo problemas relevantes.
Sofía Herrera	Trabajé en el mapeado UV.	Continuar texturizando el personaje en Substance Painter..	No hubo problemas.

(Miércoles 17 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Inicié la creación del nivel 6 ajustando el Skybox.	Construir la base del nivel de la cocina y organizar los archivos del proyecto mediante carpetas.	No se presentaron problemas.
Robert Gernat	Mejoré la distribución de varios elementos del nivel.	Realizar pruebas para detectar errores de colisión y verificar el funcionamiento general del	No se encontraron errores importantes.
Carmen Servellon	Ajusté las animaciones del menú principal.	Corregir errores en los Widgets de la interfaz para mejorar su estabilidad y funcionamiento.	No se presentaron inconvenientes importantes.
Sofia Herrera	Avancé con las texturas del personaje.	Crear los primeros bocetos de las animaciones en Krita.	Ninguno.

(Jueves 18 de Junio)

Nombre	¿Qué hice ayer? (Progreso)	¿Qué haré hoy? (Plan)	¿Tengo bloqueos o problemas?
Adonis Andonie	Construí la base del nivel y organicé los recursos del proyecto.	Colocar los obstáculos principales y realizar pruebas de jugabilidad del nuevo nivel.	No hubo inconvenientes..
Robert Gernat	Verifiqué el funcionamiento de las colisiones del nivel.	Continuar probando diferentes props y reorganizar el recorrido del nivel final.	No hubo inconvenientes.
Carmen Servellon	Corregí los problemas detectados en los Widgets.	Implementar el nivel desarrollado por Adonis y realizar pruebas para asegurar que funcione correctamente con el resto del juego.	Ninguno.
Sofia Herrera	Realicé los primeros bocetos de las animaciones.	Continuar desarrollando las animaciones principales del personaje.	No hubo inconvenientes.

Pantallazo del kanban:

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Q Buscar actividad

VS

CS

SH

Filtro 1

Agrupar

	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	
☐	KAN-7 Crear conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 14:24	
☐	KAN-8 Conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN CURSO	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-9 En revision si funciona la conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-10 En revision de detalles y errores en la conexion d...	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:31	
☐	KAN-12 Añadir colision en los props de los demas niveles.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-13 Modificacion del movimiento de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-14 Creacion de blueprint de colision de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-15 Creacion de Main Menu, con botones animados y...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-16 Agregar TAG "obstaculo" a props del primer nivel.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-17 Mejorar iluminacion de nivel 1.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-19 Correccion de todos los niveles (bugs y ubicació...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:04	
☐	KAN-25 Modelado de personaje principal	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-26 Animaciones de personaje principal	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-27 Implementacion de animaciones en unreal	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-23 creacion de nivel 6	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	26 jun 2026, 11:32	
☐	KAN-24 crear conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-28 finalizacion de nivel 6, cocina.	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	26 jun 2026, 11:33	
☐	KAN-30 revision de detalles finales del proyecto.	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	26 jun 2026, 11:36	

+ Crear

25 de 25

Quickstart

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Q Buscar actividad

VS

CS

SH

Filtro 1

Agrupar

	Actividad	Persona asignada	Informador	Prioridad	Estado	Resolución	Creada	
☐	KAN-1 Crear Videojuego Hamster Run	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	IDEA	Sin resolver	05 may 2026, 12:28	
☐	KAN-2 GDD	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	05 may 2026, 12:28	
☐	KAN-3 GDD	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	05 may 2026, 12:28	
☒	KAN-5 Terminado el nivel final de HamsterRun, agregánd...	Sin asignar	ROBERT ANTH...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:21	
☒	KAN-6 Revisado el movimiento del juego para ver si se ad...	Sin asignar	ROBERT ANTH...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:22	
☐	KAN-29 Conexion de animaciones al movimiento del pers...	Sin asignar	Sofia Herrera	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:34	
☐	KAN-4 Crear demo del juego	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN CURSO	Sin resolver	13 may 2026, 16:06	
☐	KAN-7 Crear conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 14:24	
☐	KAN-8 Conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN CURSO	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-9 En revision si funciona la conexion de niveles	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 14:25	
☐	KAN-10 En revision de detalles y errores en la conexion d...	Sin asignar	Adonls Andonie	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 14:31	
☐	KAN-12 Añadir colision en los props de los demas niveles.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	POR HACER	Sin resolver	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-13 Modificacion del movimiento de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-14 Creacion de blueprint de colision de personaje.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:17	
☐	KAN-15 Creacion de Main Menu, con botones animados y...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-16 Agregar TAG "obstaculo" a props del primer nivel.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	FINALIZADO	Listo	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-17 Mejorar iluminacion de nivel 1.	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	EN REVISIÓN	Sin resolver	06 jun 2026, 21:18	
☐	KAN-19 Correccion de todos los niveles (bugs y ubicació...	Sin asignar	Carmen Maria S...	Medium	IDEA	Sin resolver	26 jun 2026, 11:04	

+ Crear

25 de 25

Quickstart

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Buscar tablero

VS

CS

SH

Filtro

Grupo

IDEA 8

Crear Videojuego Hamster Run

KAN-1

Conexion de animaciones al movimiento del personaje

KAN-29

Revisar movimiento de personaje

KAN-11

SH

Correccion de todos los niveles (bugs y ubicación de props)

KAN-19

Reemplazar colores de nivel 6

KAN-21

CS

Modelado de personaje principal

KAN-25

POR HACER 2

Crear conexion de niveles

KAN-7

Añadir colision en los props de los demas niveles.

KAN-12

EN CURSO 2

Crear demo del juego

KAN-4

Conexion de niveles

KAN-8

+ Crear

EN REVISIÓN 6

GDD

KAN-3

En revision si funciona la conexion de niveles

KAN-9

Mejorar iluminacion de nivel 1.

KAN-17

crear conexion de niveles

KAN-24

finalizacion de nivel 6, cocina.

KAN-28

revision de detalles finales del proyecto.

KAN-30

FINALIZADO 4

Corrección de nivel 1

KAN-18

CS

Probar juego

KAN-20

CS

Crear de nuevo conexiones a niveles y finalizar pantalla final

KAN-22

CS

creacion de nivel 6

KAN-23

Ver el trabajo marcado co...

Quickstart

Espacio

Grupo 1

Resumen

Lista

Tablero

Calendario

Cronograma

Documentos

Formularios

Buscar tablero

VS

CS

SH

Filtro

Grupo

IDEA 8

KAN-11

SH

Correccion de todos los niveles (bugs y ubicación de props)

KAN-19

Reemplazar colores de nivel 6

KAN-21

CS

Modelado de personaje principal

KAN-25

Animaciones de personaje principal

KAN-26

Implementacion de animaciones en unreal

KAN-27

+ Crear

POR HACER 2

EN CURSO 2

EN REVISIÓN 6

crear conexion de niveles

KAN-24

finalizacion de nivel 6, cocina.

KAN-28

revision de detalles finales del proyecto.

KAN-30

KAN-22

CS

creacion de nivel 6

KAN-23

Ver el trabajo marcado co...